

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ Левобережный
В.Н. Васильева
_____
Приказ № 40-б от 20.04.2026 г.

**Дорожная карта по организации работы с партнерами-апробаторами**
в рамках Федеральной инновационной площадки «Центр научного образования «ЕНОТ Lab»
Модель интегрированного естественно-научного и математического образования
детей от 6 до 11 лет: от наблюдения к исследованию»
**2026-2028 гг.**

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки реализации | Результат |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Нормативное правовое сопровождение организации деятельности** | | |
| 1.1. | Информирование о начале реализации проекта | 01.02.2026 - 30.09.2026 | Письма в образовательные организации |
| 1.2. | Согласование совместной деятельности в статусе партнеров- апробаторов. Заключение договоров | | Договоры с образовательными организациями |
| 1.3. | Создание рабочих групп по направлениям деятельности ФИП в образовательных организациях-апробаторах. | | Приказы образовательных организаций- апробаторов о создании рабочих групп, назначении ответственных лиц |
| 1.4. | Подготовка и согласование нормативной правовой документации по процедуре апробации | | Положение об апробации, утвержденное в установленном порядке |
| **2.** | **Методическое сопровождение деятельности партнеров-апробаторов** | | |
| 2.1. | Организация индивидуальной адресной работы для выявления информационных запросов и уточнение механизмов взаимодействия | 2026-2028гг | Журнал консультаций |
| 2.2. | Рабочие встречи с ответственными за апробацию в образовательных организациях (ежемесячно) | 2026-2028гг. | Повестки и протоколы рабочих встреч. Фото и видео отчеты. |
| 2.3. | Организация и проведение серии мастер-классов для педагогов, совместно участвующих в данном проекте, по согласованию программы дополнительного образования «Методы познания окружающего мира» с программами учебных предметов и курсов внеурочной деятельности ФООП НОО и ФООП ООО естественно-научной и математической направленностей. | 06.04.2026-30.11.2026 | График проведения мастер-классов. Аналитические справки. Фото и видео отчеты. Пресс- и пост-релизы. |
| 2.4. | Открытие и организация деятельности консультационного центра по вопросам апробации и внедрения в образовательный процесс программы дополнительного образования «Методы познания окружающего мира» | 2026 -2028гг. | Приказ об открытии консультационного центра Расписание работы консультационного центра |
| 2.5. | Организация и проведение совместных мероприятий для детей от 6 до 11 лет и родителей по тематике ФИП | 2026-2028гг. в установленные сроки | Приказы о мероприятиях. Фото и видео отчеты. Пресс- и пост-релизы. |
| 2.6. | Организация участия партнеров-апробаторов в опросах и анкетировании по тематике ФИП | 2026-2028гг. | Анкеты, опросники. Результаты анкетирования. |
| **3.** | **Диагностика исследовательских умений, мотивации к исследовательской деятельности обучающихся** | | |
| 3.1. | Мастер-класс для ознакомления партнеров – апробаторов с методикой диагностики | март, 2026 | Программа мастер-класса. Список участников. Фото и видео отчеты |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.2. | Проведение входной диагностики исследовательских умений, мотивации к исследовательской деятельности обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в данном проекте | 20.04.2026-31.10.2026 | Приказ о проведении входной диагностики.<br>Фото и видео отчеты |
| 3.3. | Мониторинг результатов входной диагностики исследовательских умений, мотивации к исследовательской деятельности обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в данном проекте | 15.08.2026-30.09.2026 | Аналитическая справка о результатах мониторинга |
| 3.4. | Формирование групп обучающихся для поэтапной апробации межпредметной программы дополнительного образования «Методы познания окружающего мира» с участием не менее 100 детей общим числом (6-11 лет) из образовательных организаций - апробаторов | 31.08.2026-30.09.2026 | Списки групп обучающихся для поэтапной апробации |
| 3.5. | Проведение промежуточной диагностики исследовательских умений, мотивации к исследовательской деятельности обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в данном проекте | 05.04.2027 - 23.04.2027 | Приказ о проведении промежуточной диагностики.<br>Фото и видео отчеты |
| 3.6. | Мониторинг результатов промежуточной диагностики исследовательских умений, мотивации к исследовательской деятельности обучающихся, принимающих участие в данном проекте | 26.04.2027 - 20.05.2027 | Аналитическая справка о результатах мониторинга |
| 3.7. | Проведение итоговой диагностики исследовательских умений, мотивации к исследовательской деятельности обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в данном проекте | 2028г. | Приказ о проведении итоговой диагностики.<br>Фото и видео отчеты |
| 3.8. | Мониторинг результатов итоговой диагностики исследовательских умений, мотивации к исследовательской деятельности обучающихся, принимающих участие в данном проекте | 2028г. | Аналитическая справка о результатах мониторинга |
| **4.** | **Апробация и распространение инновационного продукта ФИП** | | |
| 4.1. | Апробация межпредметной программы дополнительного образования «Методы познания окружающего», учебных материалов, методических пособий, контрольно-оценочных средств | 15.09.2027-2028г. | Экспертные заключения |
| 4.2. | Экспертиза системы документационного сопровождения по внедрению в образовательный процесс программы дополнительного образования «Методы познания окружающего мира» | 15.09.2027-2028г. | Экспертные заключения |
| 4.3. | Анализ деятельности образовательных организаций-апробаторов в части реализуемых образовательных программ по естественно-научному и математическому образованию, а также условий для реализации программ | 2028г. | Аналитическая справка |
| 4.4. | Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции с представлением результатов естественно-научных и математических экспериментов и исследований | 2028, сроки будут уточнены | Программа межрегиональной научно-практической конференции.<br>Фото и видео отчеты. Пресс- и пост-релизы. |
| 4.5. | Экспертиза модели тиражирования Центра научного образования «ЕНОТ.Lab» как инновационной образовательной площадки, алгоритма запуска и сопровождения при внедрении в образовательных организациях других регионов, муниципалитетов | 2028г. | Экспертные заключения |
| 4.6. | Презентация результатов инновационного образовательного проекта в выступлениях, публикациях с целью диссеминации опыта | 2027-2028гг. | Презентации, публикации |
| 4.7. | Распространение инновационных практик, публикации и представление результатов сетевого взаимодействия по реализации проекта | 2027-2028гг. | Презентации, публикации |