ПРОТОКОЛ № 3
заседания организационно-методического совета и рабочей группы по апробации ФИП «Центр научного образования «ЕНОТ.Lab»»

Дата: 30.04.2026
Место: ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный»
Председатель: Васильева В.Н., директор
Секретарь: Красных Г.В., заместитель директора
Присутствовали: Васильева В.Н., Андреева И.В., Куркова А.В., Крылова О.Н., Павлов А.М., Юшков А.Н., представители научно-методического сопровождения, члены проектного офиса.

Повестка дня:
1. О реализации дорожной карты встреч Проектного офиса ФИП «Центр научного образования «ЕНОТ.Lab»» на период январь–сентябрь 2026 года (организационно-методический аспект).
2. О подготовке и проведении входной диагностики, разработке диагностического инструментария и научно-методическом сопровождении.
3. О работе с партнёрами-апробаторами, регионами и соисполнителями. О возможном увеличении количества апробаторов в связи с большим количеством интересующихся учреждений.
4. О переносе серии мастер-классов и консультаций по знакомству с программой на сентябрь 2026 года.
5. О согласовании сроков стартовой встречи, апробации и отчётности.

1. СЛУШАЛИ:
Васильеву В.Н. — о ходе реализации дорожной карты встреч Проектного офиса ФИП «Центр научного образования «ЕНОТ.Lab»» на период март–сентябрь 2026 года.
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить дорожную карту встреч Проектного офиса ФИП «Центр научного образования «ЕНОТ.Lab»» на период январь–сентябрь 2026 года с учётом изменений, внесённых настоящим протоколом.
1.2. Апробацию межпредметной программы «Методы познания окружающего мира» проводить поэтапно, начиная с первой ступени — дошкольников 6–7 лет — в 2026–2027 учебном году.
1.3. Руководителям рабочих групп обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в установленные сроки.

2. СЛУШАЛИ:
Куркову А.В. — о подготовке и проведении входной диагностики, разработке диагностического инструментария и научно-методическом сопровождении.
РЕШИЛИ:
2.1. Провести входную диагностику обучающихся в сроки до 28.08.2026. Ответственная: Куркова А.В.
2.2. Утвердить график заседаний по разработке и уточнению инструментов входной диагностики, привязке к модели «от наблюдения к исследованию», разработке и уточнению межпредметной программы: 06.05; 17.05; 03.06.2026. Ответственные: Куркова А.В., Крылова О.Н., Юшков А.Н., Павлов А.М.
2.3. Привлечь внешних научных консультантов для экспертизы диагностического инструментария и методологических рекомендаций. Срок: согласно дорожной карте.
2.4. Финализировать диагностический пакет, подготовить раздаточные материалы, получить экспертное заключение научных консультантов и проверить соответствие требованиям ФИП.

3. СЛУШАЛИ:
Андрееву И.В., Куркову А.В. — о работе с партнёрами-апробаторами, регионами и соисполнителями. Отмечено большой интерес потенциальных учреждений-апробаторов, в связи с чем количество апробаторов может вырасти.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению, что в связи с большим количеством интересующихся учреждений количество апробаторов может увеличиться.
3.2. Поручить рабочей группе «Апробация, диагностика и мониторинг уточнить перечень площадок, провести анализ партнёров и подготовить предложения по расширению состава апробаторов. Ответственные: Андреева И.В., Куркова А.В. Срок: до 30.06.2026.
3.3. Провести рассылку материалов апробаторам, согласовать сроки и условия участия регионов до 30.06.2026).
3.4. Проверить заполнение портала ФИП, уточнить роли и обязательства соисполнителей.

4. СЛУШАЛИ:
Андрееву И.В., Павлова А.М. — о проведении серии мастер-классов и консультаций для педагогов по согласованию программы дополнительного образования с программами учебных предметов и курсов внеурочной деятельности ФООП ДО, НОО, ООО.
РЕШИЛИ:
4.1. В связи с большим количеством интересующихся учреждений и возможным увеличением числа апробаторов, а также для обеспечения качественной подготовки педагогов перенести серию мастер-классов и консультаций (не менее 5) по знакомству с программой на сентябрь 2026 года.
4.2. Ответственные за проведение мастер-классов и консультаций: Андреева И.В., Павлов А.М.
4.3. Внести соответствующие изменения в дорожную карту встреч Проектного офиса ФИП «Центр научного образования «ЕНОТ.Lab»» на период январь–сентябрь 2026 года.

5. СЛУШАЛИ:
Андрееву И.В., Куркову А.В. — о согласовании сроков стартовой встречи, апробации и отчётности.
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить стартовую встречу и планирование на 28.07.2026. Ответственные: Андреева И.В., Куркова А.В., Павлов А.М., Юшков А.Н
5.2. Провести проверку готовности площадок 25.08; 28.08.2026. Ответственная: Андреева И.В.
5.3. Начать диагностику на площадках с 15.09.2026. Ответственные: Куркова А.В., Юшков А.Н.
5.4. Завершить диагностику и сформировать контингент обучающихся (не менее 100 детей 6–11 лет) 15.09.2026. Ответственные: Куркова А.В., Павлов А.М.
5.5. Запустить программу на площадках с 16.09.2026. Ответственные: Куркова А.В., Андреева И.В., Юшков А.Н., Павлов А.М
5.6. Осуществить сбор процессных данных и подготовку к сдаче отчётности до 30.09.2026. Ответственные: Андреева И.В., Куркова А.В.

Голосовали: «за» — единогласно.

Принято

Председатель: _____ / Васильева В.Н.

Секретарь: _____ / Красных Г.В.